
ВСЕГО, 983,63 31,45 98,36 12,92 344,27 18,54 344,27 0,00 196,73 0,00 31,45 6,81 952,18 952,18 96,80

1 Техническое перевооружение и реконструкция 427,92 4,79 42,79 0,47 149,77 4,32 149,77 0,00 85,58 0,00 4,79 0,79 423,13 423,13 98,88

1.1
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности
427,92 4,79 42,79 0,47 149,77 4,32 149,77 0,00 85,58 0,00 4,79 0,79 423,13 423,13 98,88

1.1.1
Реконструкция электрических сетей м-н "Ангарский", г. 

Зима
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2
Реконструкция ВЛ-35кВ "Косая Степь - Бугульдейка" в с. 

Бугульдейка, Ольхонский район
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3
Реконструкция ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от ТП №1,2,3, с. 

Будагово, Тулунский район
7,20 0,00 0,72 0,00 2,52 0,00 2,52 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 7,20 7,20 100,00

1.1.4

Реконструкция ВЛ-10кВ "ПС-110/35/10кВ "Киренск", яч. 

№4 - ТП 30055, 30025, г. Киренск, п. Кривошапкино, м-н 

Авиаторов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5
Реконструкция ВЛ-10кВ "ПС-110/35/10кВ "Киренск", яч. 

№5 - оп.№76 (ПП-22), г. Киренск м-н Авиаторов, Балахня
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6
Реконструкция ВЛ-35кВ ГПП2-РП5, ГПП1-РП-5 в г. 

Ангарске
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7
Реконструкция ВЛ-0.4кВ  ул.Лесная, Молодежная, 40 Лет 

Победы от ТП-30060 п. Кривошапкино
3,70 0,00 0,37 0,00 1,29 0,00 1,29 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 3,70 3,70 100,00

1.1.8
Реконструкция ВЛ-10кВ "Бадар-Забор", Нижнеудинский 

район
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

1.1.9 Реконструкция ВЛ-6кВ НПС, фидер №14,15, г. Тулун 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.10 Реконструкция ТП-107,27, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, г. Зима 2,12 0,00 0,21 0,00 0,74 0,00 jr 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 2,12 2,12 100,00

1.1.11 Реконструкция КТП-250/10/0,4кВ, ул. Соснина г. Киренск. 0,30 0,00 0,03 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 100,00

1.1.12 Реконструкция РП-5 35/6кВ, г. Ангарск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.13
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №11 "Угольная, ТП№11 

"Угольная" г. Тулун
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.14

Реконструкция КЛ-6кВ №125 "ПС-35/6 №1, яч. №1а - НПС-

1 "б", яч. №1" с выносом из-под застройки, г. Ангарск, 

район Сангородка

3,10 0,00 0,31 0,00 1,08 0,00 1,08 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 3,10 3,10 100,00

1.1.15

Реконструкция ВЛ-6кВ фидер 17,18 ПС «Западная-3» 

(участок от оп.32 до оп.45) пересечение ул.Горького и 

ул.Школьная, г. Черемхово  

0,71 0,00 0,07 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,71 0,71 100,00

1.1.16
Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ с применением СИП, с. 

Казачинское, Казачинско-Ленский район
9,98 0,00 1,00 0,00 3,49 0,00 3,49 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 9,98 9,98 100,00

1.1.17
Реконструкция ВЛ-0,4кВ микрорайон "Старая РЭБ", г. Усть-

Кут
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.18
Реконструкция ВЛ-10кВ АБЗ в п. Усть-Ордынский, Эхирит-

Булагатский район
3,19 0,00 0,32 0,00 1,12 0,00 1,12 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 3,19 3,19 100,00

1.1.19
Реконструкция ВЛ-6кВ фид.№3 РП-134, ВЛ-0,4кВ от ТП-

179 с переносом ТП в центр нагрузок ул.Магистральная, г. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.20
Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-186 (в 2 кабеля), г. 

Черемхово
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.21
Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-185 (в 2 кабеля), г. 

Черемхово
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.22 Реконструкция ВЛ-10кВ КЗПХ, п. Качуг, Качугский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.23
Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП№8 "Восьмая", ТП №8 

"Восьмая" г. Тулун
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.24

Реконструкция КЛ-6кВ №181 "ПС-35/6 №4, яч. №24 - ТП 

17М-9, яч. №1" с выносом из-под застройки, г. Ангарск, 17 

мкр-н

1,60 0,00 0,16 0,00 0,56 0,00 0,56 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 1,60 1,60 100,00

1.1.25 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-188, г. Черемхово 1,61 0,52 0,16 0,00 0,56 0,52 0,56 0,00 0,32 0,00 0,52 0,00 1,09 1,09 67,88

1.1.26
Реконструкция ВЛ-110 кВ "Мамакан-Мусковит", Мамско-

Чуйский район
57,60 0,00 5,76 0,00 20,16 0,00 20,16 0,00 11,52 0,00 0,00 0,00 57,60 57,60 100,00

1.1.27
Реконструкция ТП-10/0,4кВ №91, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, ВЛИ-

0,4кВ, ВЛ-0,4кВ «Луначарского» от ТП-75 г. Зима
2,66 0,00 0,27 0,00 0,93 0,00 0,93 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 2,66 2,66 100,00

1.1.28

Реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой деревянных опор на 

железобетонные с применением СИП ТП-121 - ТП-131 с 

заменой КТПН-6/0,22кВ №130,127,121,122,125 на КТПН-

6/0,4кВ п. Касьяновка, Черемховский район 

3,13 1,70 0,31 0,47 1,10 1,23 1,10 0,00 0,63 0,00 1,70 0,79 1,44 1,44 45,83

1.1.29
Реконструкция ВЛ-10кВ "Тальники-Сплавная"с. Тальники, 

Черемховский район
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.30 Реконструкция ВЛ-10кВ Фидер №14, г. Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.31

Реконструкция ВЛ-6кВ фид.№1 КРУН-6кВ ПС "Шахта 

Забитуй", КЛ-6 кВ фидер 1 ПС "Забитуй" от опоры №41 до 

опоры №42 (в 2 кабеля) п. Забитуй 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.32
Реконструкция ВЛ-6кВ фидер №2 ПС "Свирск" от оп.15 до 

оп.41 г.Свирск
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.33
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-195 ул. Разведочная п. 

Мальта Усольского района
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.34
Реконструкция ВЛ-10кВ Ф№4 "Кадинский", ВЛ-0,4 кВ 

р.п.Куйтун.
13,80 0,00 1,38 0,00 4,83 0,00 4,83 0,00 2,76 0,00 0,00 0,00 13,80 13,80 100,00

1.1.35
Реконструкция  ВЛ-35 кВ ПС 35/10 кВ"Уда-2" 

Нижнеудинский р-он, п. Шумский
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.36

Реконструкция электрических сетей 6/0,4кВ, ТП-6/0,4,  ул. 

Байкальская, пер. Школьный, ул. Железнодорожная, ул. 

Набережная, ул. Советская, ТП-10, г. Байкальск 

Слюдянского района

3,70 0,00 0,37 0,00 1,29 0,00 1,29 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 3,70 3,70 100,00

1.1.37 Реконструкция КЛ-10кВ ПС "Центральная - РП-85" 2,69 0,00 0,27 0,00 0,94 0,00 0,94 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 2,69 2,69 100,00

1.1.38
Реконструкция ВЛ-10кВ "Куржумово", п. Качуг, Качугский 

район
2,16 0,00 0,22 0,00 0,76 0,00 0,76 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 2,16 2,16 100,00

1.1.39
Реконструкция ВЛ-10кВ "Тальники-БАМ", с. Тальники, 

Черемховский район
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.40

Реконструкция  ПС 35/10 кВ "Шумский" с заменой 

трансформаторов на ТМН-2500/35/10 кВ, п. Шумский, 

Нижнеудинский район 

15,60 0,00 1,56 0,00 5,46 0,00 5,46 0,00 3,12 0,00 0,00 0,00 15,60 15,60 100,00

1.1.41 Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ,  ул. Ломоносова г.Нижнеудинск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.42

Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Пеньковского, Дзержинского, 

О. Кошевого, пер. Горького, Почтовый, Кирова, п. 

Тайтурка, Усольского района

3,59 2,58 0,36 0,00 1,26 2,58 1,26 0,00 0,72 0,00 2,58 0,00 1,01 1,01

1.1.43
Реконструкция  СКТП № 44П кВ, КТПН-43П, п. 

Подгорный, Нижнеудинского р-на
0,69 0,00 0,07 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,69 0,69 100,00

1.1.44
Реконструкция  ВЛ-10 кВ Фидер№ Замзор-Первомайский  

п. Первомайский, Нижнеудиский р-н
5,36 0,00 0,54 0,00 1,87 0,00 1,87 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 5,36 5,36 100,00

1.1.45
Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ ул.  Лесная, Дружбы, Советская 

от КТП-1 Нижнеудинский р-он, п. Шеберта
1,41 0,00 0,14 0,00 0,49 0,00 0,49 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 1,41 1,41 100,00

1.1.46
Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ ул.  Лесная, Дружбы, Советская 

от КТП-2 Нижнеудинский р-он, п. Шеберта
1,26 0,00 0,13 0,00 0,44 0,00 0,44 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 1,26 1,26 100,00
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1.1.47 Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ пер. Майский г. Нижнеудинск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.48 Реконструкция ВЛ-6 кВ д. Быстрая, Слюдянский район 3,16 0,00 0,32 0,00 1,11 0,00 1,11 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 3,16 3,16 100,00

1.1.49

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с увеличением напряжения ул. 

Таежная и ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2,3,5 КТПН-1 ул. 

Советская, Октябрьская, Пролетарская, Долгополова п. 

Раздолье Усольского района

6,24 0,00 0,62 0,00 2,18 0,00 2,18 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 6,24 6,24 100,00

1.1.50
Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ ул. Алтайская, Лесная, 

Молодежная от КТП-1 Нижнеудинский р-он, п. Замзор
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.51

Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ ул.Набережная, Береговая, 

Садовая, Центральная, Шоферская, Школьная, Топорочная, 

Сосновая от КТП-2 Нижнеудинский р-он, п. Замзор

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.52

Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ ул. Дачная, пер. Транспортный, 

ул. Транспортная от КТП-19а, Нижнеудинский р-он, п. 

Шумский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.53

Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ   ул. Советская, Профсоюзная, 

Южная, Заводская, Малая заводская от КТП-22, 

Нижнеудинский р-он, п. Шумский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.54

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Красноармейская , ул. 

Железнодорожная с переключением к ТП-692 с. Мальта 

Усольского района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.55
Реконструкиця ВЛ-0,4кВ г.Слюдянка ул.Захарова, 

ул.Лесников, Карьерная, Советская, Маяковского, Пушкина.
4,09 0,00 0,41 0,00 1,43 0,00 1,43 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 4,09 4,09 100,00

1.1.56
Реконструкиця ВЛ-0,4кВ р.п.Култук ул.Лесников, 

ул.Автомобилистов, ул.Октябрьсксая, ул.Комсомольская
4,09 0,00 0,41 0,00 1,43 0,00 1,43 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 4,09 4,09 100,00

1.1.57 Реконструкция ВЛ-0,4кВ, . г.Усть-Кут, мкр ст. Усть-Кут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.58
Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ "Мост", 

п.Качуг, Качугский район
3,11 0,00 0,31 0,00 1,09 0,00 1,09 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 3,11 3,11 100,00

1.1.59 Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ пос.Искра, г.Иркутск 13,20 0,00 1,32 0,00 4,62 0,00 4,62 0,00 2,64 0,00 0,00 0,00 13,20 13,20 100,00

1.1.60
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Н.Кочергат" с заменой 

выключателей 10 кВ, Н.Кочергат,  Иркутский район
1,65 0,00 0,16 0,00 0,58 0,00 0,58 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 1,65 1,65 100,00

1.1.61 Реконструкция ВЛ-0,4кВ, г.Усть-Кут, мкр. Техучилище 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.62
Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-11У п.Улькан , Казачинско-

Ленский район
0,25 0,00 0,03 0,00 0,09 0,00 0,09 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 100,00

1.1.63
Реконструкция ВЛ-0,4кВ, .д.Ключи, Казачинско-Ленский 

район
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.64
Реконструкция ВЛ-0,4кВ, д.Тарасово, Казачинско-Ленский 

район
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.65
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Чайковского, Березовая, 

Советсткая р.п. Мегет
5,00 0,00 0,50 0,00 1,75 0,00 1,75 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 100,00

1.1.66
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Островского, ул. Плеханова в 

г. Усолье-Сибирское
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.67

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Транспортная, ул. Смоленская, 

ул. Магистральная, ул. Саянская, ул. Болотная, ул. Моховая, 

ул. Минская от ТП-6 г.Усолье-Сибирское

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.68 Реконструкция ВЛ-0,4кВ мкр.Закута, г. Усть-Кут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.69 Реконструкция ВЛ-0,4кВ,  г.Усть-Кут, ул. Чернышевского 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.70
Реконструкция ВЛ- 0,4-10 кВ по ул. Свердлова, 50 лет 

ВЛКСМ г.Тайшет
5,04 0,00 0,50 0,00 1,76 0,00 1,76 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 5,04 5,04 100,00

1.1.71
Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ ул. Пугачева, ул. Дарвина,                                

ул. Партизанская, г. Тайшет
3,20 0,00 0,32 0,00 1,12 0,00 1,12 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 3,20 3,20 100,00

1.1.72
Реконструкция ВЛ 0,4 по ул. Береговая, ул. Дружбы, г. 

Бирюсинск, Тайшетский район.
1,68 0,00 0,17 0,00 0,59 0,00 0,59 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 1,68 1,68 100,00

1.1.73
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Партизанская " от ТП-4, 

р.п. Шиткино, Тайшетский район.
4,80 0,00 0,48 0,00 1,68 0,00 1,68 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 4,80 4,80 100,00
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1.1.74
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, СНТ "Октябрьской революции" 

г. Ангарск
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.75
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  ул. Крупская, ул. Садовое кольцо, 

г. Ангарск
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.76
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-256, ТП-76, ТП-14 мкр. 

Старая РЭБ, г. Усть-Кут
1,42 0,00 0,14 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 1,42 1,42 100,00

1.1.77
Реконструкция КЛ-6кВ от ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.109, яч.121 

до РП-7 ЗРУ-6кВ яч.7, яч.6 г. Усолье-Сибирское
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.78 Реконструкция ВЛ-10кВ "Фидер №10" г.Зима 5,95 0,00 0,60 0,00 2,08 0,00 2,08 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 5,95 5,95 100,00

1.1.79
Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ электросетевой комплекс Тулун-1, г. Тулун
5,71 0,00 0,57 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 5,71 5,71 100,00

1.1.80
Реконструкция ВЛ-0,4 кв пос. Тельма  ф.№3 ТП-183 ул. 

Красной Звезды п. Тельма Усольского района
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.81
Реконструкция рапсределительных электрических сетей 0,4-

6 кВ электросетевой комплекс Бирюсинск-1, г. Бирюсинск
1,20 0,00 0,12 0,00 0,42 0,00 0,42 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 1,20 1,20 100,00

1.1.82
Реконструкция ВЛ-6 кВ на ТП-98, г. Тайшет, Тайшетский 

район
0,96 0,00 0,10 0,00 0,34 0,00 0,34 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,96 0,96 100,00

1.1.83

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Зеленая, ул. Декабристов, ул. 

Пионерская, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул. 

Мелиораторов, ул. Мира, ул. Лесная ТП-842, ТП-843, ТП-

844 с. Большая Елань Усольского района

7,06 0,00 0,71 0,00 2,47 0,00 2,47 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 7,06 7,06 100,00

1.1.84

Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Набережная, ул. Велкова, ул. 

Матросова, ул. Логовая, ул. Кавказская ТП-4 п. 

Новомальтинск Усольского района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.85
Реконструкция ВЛ-0,4кв ул.Баумана ул. Мира ул.Полевая от 

ТП-16 п. Тайтурка Усольского района
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.86
Реконструкция ТП-792 с установкой СТП-100-10/0,4 кВ п. 

Тайтурка Усольского района
0,16 0,00 0,02 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 100,00

1.1.87
Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Полевая, ул. Совхозная ТП-712 

п. Хайта Усольского района
3,33 0,00 0,33 0,00 1,16 0,00 1,16 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 3,33 3,33 100,00

1.1.88

Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина, ул. Фурманова, ул. 

Лазо, ул. Целинная, ул. Сурикова, ул. Пожарского, ул. 

Пугачева от ТП-76 г. Усолье-Сибирское

5,21 0,00 0,52 0,00 1,82 0,00 1,82 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 5,21 5,21 100,00

1.1.89
Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Клары Цеткин от СМП-656 

(ТП-177) г. Усолье-Сибирское
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.90 Реконструкция ВЛ-0,4кВ, г.Усть-Кут, мкр Холбос 0,57 0,00 0,06 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,57 0,57 100,00

1.1.91
Реконструкция ТП-51 с установкой КТПН-400-6/0,4 кВ г. 

Усолье-Сибирское
0,34 0,00 0,03 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34 100,00

1.1.92

Реконструкция трансформаторных подстанций ТП-1, ТП-2, 

ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-КОС, ТП-КНС-1, ТП-КНС-5, п. 

Новомальтинск

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.93

Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская,   1, 2  Лесная, 

пер Переездный от КТП-5 Нижнеудинский р-он, с. 

Худоеланское

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.94 Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №5 г. Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.95
Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Улица 4-6" от ТП-63   

 г.Саянск
0,40 0,00 0,04 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 100,00

1.1.96
Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Улица 6-8" от ТП-63   

 г.Саянск
0,38 0,00 0,04 0,00 0,13 0,00 0,13 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38 100,00

1.1.97 Реконструкция ВЛ-0,4кВ, г.Усть-Кут, мкр. Речники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.98 Реконструкция РП-7,  г.Саянск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.99
Реконструкция ВЛ-10кВ РП-7-РП-8 Левая цепь, Правая 

цепь, Зиминский район
1,20 0,00 0,12 0,00 0,42 0,00 0,42 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 1,20 1,20 100,00

1.1.100 Реконструкция ВЛ-0,4кВ п. Новолетники, Зиминский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.101
Реконструкция КЛ-10 кВ "ПС Туристская - Турбаза 

Прибайкальская", яч.№16, Иркутский район
0,90 0,00 0,09 0,00 0,31 0,00 0,31 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 100,00

1.1.102 Реконструкция ТП-1п,  п. Боровое, Зиминский район 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.103
Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Зуева, ул. Кирова ТП-181 п. 

Тельма Усольского района 
3,33 0,00 0,33 0,00 1,16 0,00 1,16 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 3,33 3,33 100,00

1.1.104 Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Партизанская" от ТП-6  п.Залари 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.105 Реконструкция ТП-38 ул.Ленина п. Залари 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.106
Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. 1-я Советская ТП-170/1 п. 

Тельма Усольского района
1,66 0,00 0,17 0,00 0,58 0,00 0,58 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 1,66 1,66 100,00

1.1.107
Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Набережная от ТП-170/1 п. 

Тельма Усольского района
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.108 Реконструкция РП-2 г. Усолье-Сибирское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.109 Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Лазо" от ТП-6  п.Тыреть 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.110
Реконструкция ВЛ-0.4 кВ  "Лазо"от ТП-7 

п.Тыреть 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.111 Реконструкция  ТП-7  ул. Целинная п. Тыреть 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.112
Реконструкция ВЛ-10 кВ "Головинская -Владимир" п. 

Владимир 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.113
Реконструкция ВЛ-10кВ "Тарасовск-Кумарейка" 

Балаганский район 
4,41 0,00 0,44 0,00 1,54 0,00 1,54 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 4,41 4,41 100,00

1.1.114
Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Заречная, ул. Нагорная с. 

Кумарейка
5,04 0,00 0,50 0,00 1,76 0,00 1,76 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 5,04 5,04 100,00

1.1.115
Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Литвинова" от ТП-23 

п.Новонукутск
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.116
Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Рабочая" от ТП-18  

п.Новонукутск 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.117 Реконструкция ВЛ-0.4 кВ Рабочая" от ТП-6  п.Новонукутск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.118 Реконструкция ТП-8 ул.Гагарина п.Новонукутск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.119
Реконструкция ВЛ-0.4 кВ "Набережная" от ТП-20  

п.Новонукутск 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.120
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "Балаганск-Поселок", ВЛ-10 кВ 

ф. "Балаганск-Маслозавод" п. Балаганск
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.121

Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 - 

10 кВ по ул. Балтахинова, Горького, Калинина, п.Усть-

Ордынский

0,67 0,00 0,07 0,00 0,23 0,00 0,23 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,67 0,67 100,00

1.1.122

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Воинов 

интернационалистов на запад" от ТП-5, г. Тайшет, 

Тайшетский район.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.123
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Комсомольская на восток" 

от ТП-5, г. Тайшет, Тайшетский район.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.124
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. Менжинского" от ТП-5А, г. 

Тайшет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.125
Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №5 от ПС-35/10 кВ 

"Мелькомбинат" г. Тайшет, Тайшетского района.
2,41 0,00 0,24 0,00 0,84 0,00 0,84 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 2,41 2,41 100,00

1.1.126
Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №3 от ПС-35/10 кВ 

"Мелькомбинат" г. Тайшет, Тайшетского района.
0,38 0,00 0,04 0,00 0,13 0,00 0,13 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38 100,00

1.1.127
Реконструкция КРУ-10 кВ на ПС-35/10 кВ "Мелькомбинат" 

г. Тайшет, Тайшетского района.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.128

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Пионерская, Маршала 

Жукова, Победы" от ТП-14, р.п. Квиток, Тайшетского 

района.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.129

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маршала Жукова, ул. 

Победы, ул. Дружбы", Свердлова от ТП-15, р.п. Квиток, 

Тайшетского района.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.130

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  фид. " Свердлова, 

Комсомольская" от ТП-15, р.п. Квиток, Тайшетского 

района.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.131
Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Квиток" от ПС-110 кВ 

Тяговая "Невельская", р.п. Квиток, Тайшетского района.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.132
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Низ Советской" от ТП-5а г. 

Бирюсинск, Тайшетского района.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.133
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Горького" от ТП-3, г. 

Бирюсинск, Тайшетского района.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.134

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Парижская Коммуна", ВЛ-

0,4 кВ фид. "Ленина" от ТП-12,  г. Бирюсинск, Тайшетского 

района.

5,29 0,00 0,53 0,00 1,85 0,00 1,85 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 5,29 5,29 100,00

1.1.135
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Октябрьская" от ТП-2, г. 

Бирюсинск, Тайшетского района.
1,53 0,00 0,15 0,00 0,53 0,00 0,53 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 1,53 1,53 100,00

1.1.136
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Поселок" от ТП-8  р.п. 

Шиткино, Тайшетского района.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.137
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Ленина -2" от ТП-6 р.п. 

Шиткино, Тайшетского района.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.138
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Поселок - 1" (Николаева) от 

ТП-7 р.п. Шиткино, Тайшетского района.
4,06 0,00 0,41 0,00 1,42 0,00 1,42 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 4,06 4,06 100,00

1.1.139
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Советская" по ул. Советская 

от ТП-1, д. Николаевка, Тайшетского района
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.140
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "Школа" от ТП-1, д. 

Николаевка, Тайшетского района.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.141
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. "50 лет Октября" от ТП-2, д. 

Николаевка, Тайшетского района.
3,52 0,00 0,35 0,00 1,23 0,00 1,23 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 3,52 3,52 100,00

1.1.142
Реконструкция КТПН-1, КТПН-2, с. Одинск, Ангарский 

район
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.143

Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Нагорная, ул. Чехова р.п. Мегет, Ангарский 

район

0,11 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 100,00

1.1.144
Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Стеклянка" р.п. Мегет, 

Ангарский район
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.145

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Нагорная, Школьная, 

Партизанская, Береговая, пер. Партизанский от ТП-1 с. 

Савватеевка, Ангарский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.146
Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ от КТП-4  д. Звездочка, Ангарский район
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.147
Рекострукция рапсределительных электрических сетей 0,4-6 

кВ от КТП-76п, СНТ "Автомобилист" г. Ангарск
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.148

Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Майская, Калинина, Садовая, р.п. Мегет, 

Ангарский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.149

Реконструкция рапределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по  ул. Школьная, ул. Степная с. Савватеевка, 

Ангарский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.150

Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Лесная, ул. Сосновая д. Ново-Одинск, 

Ангарский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



факт

I кв.  

план

III кв. 

план

Отклонение

N N Причины отклонений

план факт 

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

процедур

млн. рублей

Освоено 

(закрыто 

актами 

выполненн

ых работ), 

млн. рублей

Введено 

(оформлено 

актами 

ввода в 

эксплуатац

ию), млн. 

рублей

Осталось 

профинанс

ировать по 

результата

м 

отчетного 

периода

в том числе за счет

%

факт

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД

IV кв. 

план

Наименование объекта

Остаток 

стоимост

и на 

начало 

года факт

II кв. 

план факт

Объѐм финансирования 2020г.            

1.1.151
Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Набережная, ул. Чкалова с. Оса, Осинский р-н
2,11 0,00 0,21 0,00 0,74 0,00 0,74 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 2,11 2,11 100,00

1.1.152
Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Кирова, ул. Некрасова, с. Оса, Осинский р-н
1,33 0,00 0,13 0,00 0,46 0,00 0,46 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 1,33 1,33 100,00

1.1.153
Реконструкция ВЛ-10 кВ Тараса-Бохан в п. Бохан, 

Боханского р-на
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.154

Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Заречная, Кирова от ТП-Заречная, п. Бохан, 

Боханского р-на

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.155

Реконструкция рапределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Колхозная, Никифорова, Ключевая, 

Набережная от ТП -Автовокзал в п. Бохан, Боханского р-на

1,28 0,00 0,13 0,00 0,45 0,00 0,45 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 100,00

1.1.156

Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Терешковой, Трудовой от ТП-Детсад, п. Бохан, 

Боханского р-на

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.157
Реконструкция распределительных электричесикх сетей 0,4-

10 кВ от ТП Школа с. Бугульдейка, Ольхонского р-на
3,02 0,00 0,30 0,00 1,06 0,00 1,06 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 3,02 3,02 100,00

1.1.158

Реконструкция распределительных электричесикх сетей 0,4-

10 кВ по ул. Набережная, ул. Байкальская, ул. Пушкина, ул. 

Павлика Морозова, ул. Ленина, ул. 40 лет Победы, ул. Мира   

с. Бугульдейка, Ольхонского р-на

5,30 0,00 0,53 0,00 1,86 0,00 1,86 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 5,30 5,30 100,00

1.1.159
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-Комхоз в с. Еланцы, 

Ольхонского р-на
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.160
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-Приют в с. Еланцы, 

Ольхонского р-на
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.161
Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ от ТП-Заречная, с. Баяндай, Баяндаевского р-на
2,91 0,00 0,29 0,00 1,02 0,00 1,02 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 2,91 2,91 100,00

1.1.162

Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 

кВ по ул. Неугодниковская, ул. Буфер, п. Жигалово, 

Жигаловского р-н

1,10 0,00 0,11 0,00 0,39 0,00 0,39 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 1,10 1,10 100,00

1.1.163
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Целинная" от ТП- Целинная, ВЛ-

0,4 кВ от ТП-СУ-2, п. Качуг, Качугский район
1,64 0,00 0,16 0,00 0,57 0,00 0,57 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 100,00

1.1.164
Реконструкция спецперехода через реку Лена в габаритах 

110 кВ в п. Качуг, Качугский район
2,15 0,00 0,21 0,00 0,75 0,00 0,75 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 2,15 2,15 100,00

1.1.165
Реконструкция ВЛ-10 кВ "Поселок" в п. Усть-Уда, Усть-

Удинского р-на
4,32 0,00 0,43 0,00 1,51 0,00 1,51 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 4,32 4,32 100,00

1.1.166
Реконструкция ВЛ-10 кВ Маслозавод в п. Усть-Уда, Усть-

Удинского р-на
3,43 0,00 0,34 0,00 1,20 0,00 1,20 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 3,43 3,43 100,00

1.1.167
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Школа" от ТП-Пождепо, п. Усть-

Уда, Усть-Удинский р-н
1,87 0,00 0,19 0,00 0,65 0,00 0,65 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 1,87 1,87 100,00

1.1.168

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, по улицам Куйбышева, 

Кооперативной, Набережной, пер. Партизанский с. Тутура, 

Жигаловский р-н

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.169

Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 

кВ по ул. Мира, ул. Луговая, ул. Строителей, ул. Юбилейная, 

ул. Мичурина, п. Усть-Уда, Усть-Удинского р-на

1,73 0,00 0,17 0,00 0,60 0,00 0,60 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 1,73 1,73 100,00

1.1.170
Реконструкция ВЛ-10 кВ "СХТ", монтаж 2-х реклоузеров, п. 

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский р-н
2,55 0,00 0,25 0,00 0,89 0,00 0,89 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 2,55 2,55 100,00

1.1.171
Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ "Пушкина" от  ВЛ-10 кВ 

"АБЗ", п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский р-н
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.172

Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ от ТП-Малеева,  п. Усть-Ордынский, Эхирит-

Булагатский р-н

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.173

Реконструкция ВЛ-10кВ "Бурдаковка-Бурдугуз", ВЛ-10кВ 

"Бурдаковка - пос.Дорожников",  ТП-160 "п. Дорожников", 

ТП-156 "п.Бурдаковка, ферма КРС" д. Бурдаковка 

Иркутского района

6,30 0,00 0,63 0,00 2,21 0,00 2,21 0,00 1,26 0,00 0,00 0,00 6,30 6,30 100,00

1.1.174
Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Набережная, г. Байкальск, Слюдянский район
5,80 0,00 0,58 0,00 2,03 0,00 2,03 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 5,80 5,80 100,00

1.1.175

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ф.Обыскаловой , ул. Олега 

Кошевого, ул. Пушкина, ул. Радищева, ул. Комарова п. 

Мишелевка Усольского района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.176

Реконструкция электрических сетей 0,4-6кВ по ул. 

Центральная, ул. Липовая,  ул. Тополиная, ул. Сиреневая, ул. 

Ольховая, ул. Рябиновая, ул. Родниковая, ул. Тенистая, ТП-

6/0,4,  п. Сергиев Посад Иркутского района

3,05 0,00 0,30 0,00 1,07 0,00 1,07 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 3,05 3,05 100,00

1.1.177

Реконструкция распределительных электричесикх сетей 0,4-

10 кВ по ул. Мира, ул. Чернышевского, ул. Нагорная, ул. 

Чайковского, ул. Байкальская, ул. Кропочева, ул. 

Черемушки, ул. Комарова, с. Малое Голоустное Иркутского 

района

6,66 0,00 0,67 0,00 2,33 0,00 2,33 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 6,66 6,66 100,00

1.1.178

Реконструкция ВЛ-10кВ "Светлячки - Горячий Ключ", 20-

36 км автодороги Иркутск - Большое Голоустное, Иркутский 

район

33,60 0,00 3,36 0,00 11,76 0,00 11,76 0,00 6,72 0,00 0,00 0,00 33,60 33,60 100,00

1.1.179

Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ по ул. 

Трактовая, ул. Заречная, Ново-заречная,  д. Зорино-Быково 

Иркутского района 

2,68 0,00 0,27 0,00 0,94 0,00 0,94 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 2,68 2,68 100,00

1.1.180

Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ ул. Трактовая, 

ул. Лесная, ул. Нагорная, ул. Зои Космодемьянской, ул. 

Майская, пер. Майский, пер. Тенистый, ул. Тенистая, ул. 

Бечаснова, ул. Железнодорожная, ул. Мира, ул. Трудовая, 

ул. Карьерная, ул. Березовая, ул. Солнечная, пер. Зеленый, 

ул. Солнечная, ул. Зеленая с. Смоленщина Иркутского 

района 

6,12 0,00 0,61 0,00 2,14 0,00 2,14 0,00 1,22 0,00 0,00 0,00 6,12 6,12 100,00

1.1.181

Реконструкция электрических сетей 0,4кВ ул. Заводская, ул. 

Трактовая, ул. Светлая, ул. Рабочая, пер. Южный, ул. 

Дачная, пер. Крылья, ул. Набережная д. Мельничная Падь 

Иркутского района 

3,82 0,00 0,38 0,00 1,34 0,00 1,34 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 3,82 3,82 100,00

1.1.182

Реконструкция электрических сетей 0,4кВ ул. Сосновая, пер. 

Сосновый, ул. Гаражная, ул. Школьная,  ул. Промышленная, 

р.п. Маркова Иркутского района 

3,82 0,00 0,38 0,00 1,34 0,00 1,34 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 3,82 3,82 100,00

1.1.183

Реконструкция электрических сетей 6/0,4кВ ул. Набережная, 

ул. Фурманова, ул. Труда, ул. Октябрьская, ул. Ангарская, 

ул. Чайковского, ул. Ломоносова, ул. Олега Кошевого, ул.  

Матросова, ул. 5-я Советская,  ул. Лазо, ул. Лесная р. п. 

Большая Речка Иркутского района 

4,59 0,00 0,46 0,00 1,61 0,00 1,61 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 4,59 4,59 100,00

1.1.184
Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ ул. Ангарская, 

ул. Ключевая, ул. Нагорная п. Никола Иркутского района 
1,70 0,00 0,17 0,00 0,59 0,00 0,59 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 1,70 1,70 100,00

1.1.185
Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС "Ерши" до п. Мельничная 

Падь, вдоль автодороги Иркутск - Падь Мельничная
8,16 0,00 0,82 0,00 2,86 0,00 2,86 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00 8,16 8,16 100,00

1.1.186
Реконструкуция ВЛ-0,4кВ Култук, ул. Горная, пер. 

Железнодорожный, Слюдянский район
2,29 0,00 0,23 0,00 0,80 0,00 0,80 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 2,29 2,29 100,00

1.1.187

Реконструкция электрических сетей 0,4кВ, ТП-6/0,4,  ул. 

Магистральна, ул. 40 лет Победы, пер. Речной, ул. Пушкина, 

ТП-43, ТП-47 п. Утулик, Слюдянского района

4,51 0,00 0,45 0,00 1,58 0,00 1,58 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 4,51 4,51 100,00
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1.1.188
Реконструкция ВЛ-35 кВ "Мусковит-Мама"  Мамско-

Чуйского района
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.189
Реконструкция ВЛ-35кВ "Онот-Тальники" Черемховский 

район
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.190
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Трактовая, Тверской проезд, 

пер. Милицейский, мкр-н Китой, г. Ангарск
6,72 0,00 0,67 0,00 2,35 0,00 2,35 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 6,72 6,72 100,00

1.1.191 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, мкр-н Строителей, г. Ангарск 11,01 0,00 1,10 0,00 3,85 0,00 3,85 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 11,01 11,01 100,00

1.1.192

Реконструкция ВЛ  6/0,4 кв  ф.№1 ТП-61 ул. Малая, 9-е 

Мая, Менделеева, Свердлова, Садовый тупик, 1-е Мая г. 

Усолье-Сибирское

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.193

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-1, ТП-4, ТП-5 ул. 

Восточная, Зеленая, Трактовая, Октябрьская Мира, 

Набережная, Пролетарская. 40 лет Победы, Долгополова п. 

Раздолье

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.194
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3  ул. 1-я Заречная, 2-я 

Заречная, д. Большая Черемшанка, Усольского района
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.195

Реконструкция ВЛ-0,4 кв  фидер № 1 ул. Щорса (ТП-15) с 

увеличением класса напряжения по ул. Щорса от опоры 

№168 ВЛ-10кв ТП-4 Н.Булай. п. Мишелевка Усольского 

района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.196

Реконструкция ВЛ-0,4кв ул. Горького, ул. Котовского от ТП-

15 с увеличением класса напряжения по ул. Горького от 

опоры №168 ВЛ-10кв ТП-4 Н.Булай п. Мишелевка, 

Усольского района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.197
Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Магистральная, п. Утулик, Слюдянский район
3,00 0,00 0,30 0,00 1,05 0,00 1,05 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 100,00

1.1.198
Реконструкция ВЛ-10кВ "Судоверфь", ул. Горького, р. п. 

Листвянка Иркутского района
2,04 0,00 0,20 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 2,04 2,04 100,00

1.1.199

Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Лазо, ул. Куликова, ул. 

Кузнецова, ул. Судзиловского, ул. Островского, ул. Чапаева, 

ул. Гудина,  ул. Горького, р. п. Листвянка Иркутского 

района

1,99 0,00 0,20 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 1,99 1,99 100,00

1.1.200
Реконструкция ВЛ-0,4-6 кВ по ул. Партизанская, ул. 

Строительная, ул. Терешковой, г. Тайшет
1,27 0,00 0,13 0,00 0,44 0,00 0,44 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 1,27 1,27 100,00

1.1.201
Реконструкция ПС 27,5/6 кВ "Западная", с. Николаевка, 

Тайшетский район 
4,20 0,00 0,42 0,00 1,47 0,00 1,47 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 4,20 4,20 100,00

2 Новое строительство 395,78 7,16 39,58 1,14 138,52 6,02 138,52 0,00 79,16 0,00 7,16 1,30 388,62 388,62 98,19

2.1
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности
393,91 7,16 39,39 1,14 137,87 6,02 137,87 0,00 78,78 0,00 7,16 1,30 386,75 386,75 98,18

2.1.1  Строительство КТП-400/10/0,4кВ, ул. Комарова г. Киренск. 1,37 0,00 0,14 0,00 0,48 0,00 0,48 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 1,37 1,37 100,00

2.1.2
Строительство отпайки ВЛ-6кВ фидера №7 ПС "Западная-

1" от ТП-86 до ТП-33, КТПН-630/6/0,4 кВ г. Черемхово  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-189/4 до СНТ 

"Октябрьской революции", г. Ангарск
1,44 0,00 0,14 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 1,44 1,44 100,00

2.1.4
Строительство РП-6 кВ, КЛ-6 кВ по ул. Мересьева, г. 

Черемхово 
2,17 0,00 0,22 0,00 0,76 0,00 0,76 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 2,17 2,17 100,00

2.1.5
Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф№4 "Кадинский", 

КТП-10/0,4 кВ р.п.Куйтун
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6

Строительство КТП-630/6/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ ул. Трактовая, 

Тверской проезд, пер. Милицейский, мкр-н Китой, г. 

Ангарск.

3,12 0,00 0,31 0,00 1,09 0,00 1,09 0,00 0,62 0,00 0,00 0,58 3,12 3,12 100,00

2.1.7
Строительство отпайки ВЛ-10 кВ,  КТП-10/0,4/250 кВА ул. 

Парковая, г. Нижнеудинск
0,50 0,00 0,05 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 100,00

2.1.8
Строительство ВЛ-10кВ, ТП-250/10кВ - 2шт., м-н 

Хабарово, г. Киренск
2,90 0,00 0,29 0,00 1,02 0,00 1,02 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 2,90 2,90 100,00
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2.1.9
Строительство ОПУ на ПС 110/35/6кВ "Мусковит" в 

Мамско-Чуйском районе
36,00 0,00 3,60 0,00 12,60 0,00 12,60 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 36,00 36,00 100,00

2.1.10 Строительство КЛ-10кВ ТП-36-ТП-58, г. Зима 3,44 0,00 0,34 0,00 1,21 0,00 1,21 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 3,44 3,44 100,00

2.1.11
Строительство ВЛ-0,4кВ ул. 22-я Годовщина Октября, ул. 

Кирова, р.п. Куйтун, Куйтунский район
6,08 0,00 0,61 0,00 2,13 0,00 2,13 0,00 1,22 0,00 0,00 0,00 6,08 6,08 100,00

2.1.12
Строительство КЛ-10кВ от ПС Тяговая -Тыреть до оп. №1 

ВЛ-10кВ "Тыреть", п. Тыреть, Заларинский район
0,59 0,14 0,06 0,00 0,21 0,14 0,21 0,00 0,12 0,00 0,14 0,00 0,45 0,45 75,98

2.1.13

Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Высота" ОАО 

"ИЭСК" до распределительных электрических сетей 10 кВ 

ОГУЭП "Облкоммунэнерго"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.14
Строительство КТПН-250/10кВ - 2 шт., ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ 

ул. Кольцевая, ул. Горького, п. Балаганск
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.15
Строительство КТП-400/10/0,4кВ, ВЛ-10кВ, ул. 

Ломоносова, г. Зима
2,35 0,00 0,24 0,00 0,82 0,00 0,82 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 2,35 2,35 100,00

2.1.16

Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Лесной, пер. Луговой, д. Быстрая, Слюдянский 

район

2,50 0,00 0,25 0,00 0,87 0,00 0,87 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 100,00

2.1.17
Строительство ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4/400 

кВА,  ул. Ломоносова г. Нижнеудинск
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.18
Строительство КТПН-630/10/0,4 кВ уч. Куряты, 

Нижнеудинского р-на
0,35 0,00 0,03 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 100,00

2.1.19
Строительство ВЛ-10/0,4кВ, КТПН-250/10/0,4кВ-1шт., 

г.Усть-Кут, мкр Холбос
3,05 0,00 0,30 0,00 1,07 0,00 1,07 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 3,05 3,05 100,00

2.1.20
Строительство ВЛ-6кВ, КТПН-400/6/0,4кВ-1шт., г.Усть-

Кут, ул. Чернышевского
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.21
Строительство КТПН-250/6/0,4кВ., КТПН-400/6/0,4кВ-1шт. 

г.Усть-Кут, мкр ст. Усть-Кут
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.22
Строительство ВЛ-0,4кВ, строительство КТПН-

400/10/0,4кВ-1шт. г.Усть-Кут, мкр Холбос
0,06 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 100,00

2.1.23
Строительство КТП-250/10/0,4 кВ ул. Транспортная, 

п.Улькан , Казачинско-Ленский район
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.24
Строительство  ВЛ-10 кВ, КТП-250/10/0,4 кВ ул. 

Возрождения д.Тарасово, Казачинско-Ленский район
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.25

Строительство ЛЭП-10/0,4кВ, строительство КТПН-

400/10/0,4кВ-1шт., строительство КТПН-250/10/0,4кВ-3шт. 

д.Ключи, Казачинско-Ленский район

2,68 0,00 0,27 0,00 0,94 0,00 0,94 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 2,68 2,68 100,00

2.1.26
 Строительство ВЛ-10 кВ пер. Вокзальный,  КТПН-

630/10/0,4 кВ по ул. Плеханова г. Усолье-Сибирское 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.27 Строительство ВЛ-10 кВ "ТП-6-1 - Песчанка" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.28

 Строительство КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ "Вокзальная" 

КРУН-10кВ яч.9, яч.20 до РП-4 ЗРУ-10кВ яч.7, яч.4 г. 

Усолье-Сибирское 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.29
 Строительство КЛ-6кВ от ГПП-1 ЗРУ-6кВ яч.23, яч.22 до 

РП-3 ЗРУ-6кВ яч.13, яч.6 г. Усолье-Сибирское 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.30
 Строительство КЛ-6кВ от ТЭЦ-11 ГРУ-6кВ яч.98, яч.104 

до ТП-98 РУ-6кВ яч.1, яч.4 г. Усолье-Сибирское 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.31
 Строительство ВЛ-10кВ ул. Фабричная, КТП-400-10/0,4 кВ 

ул. Набережная п. Тельма Усольского района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.32
 Строительство КТПС-100/10/0,4 кВ по ул. Заречная, ул. 

Нагорная, ул. Новая с. Кумарейка 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.33
 Строительство СКТП-100/10/0,4 кВ по ул. Ленина от ТП-5 

п. Троицк  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.34

 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ в северной, юго-западной, юго-восточной частях п. 

Новонукутск 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.35
 Строительство КЛ-6кВ "ТП-53А - РП-2", г. Усолье-

Сибирское 
1,64 0,00 0,16 0,00 0,58 0,00 0,58 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 100,00

2.1.36
 Строительство ВЛ-10кВ,ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ 

мкр.Молодежный, г. Саянск 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.37
 Строительство ТП-10/0,4 кВ "Байкальская", ВЛ-0,4-10 кВ, 

с. Еланцы Ольхонского района 
2,50 0,00 0,25 0,00 0,87 0,00 0,87 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 100,00

2.1.38
 Строительство КЛ-0,4 кВ для резервного электроснабжения 

жилых многоквартирных домов, г.Зима 
3,60 0,00 0,36 0,00 1,26 0,00 1,26 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 3,60 3,60 100,00

2.1.39

Монтаж реклоузеров в распределительной электрической 

сети 6, 10 кВ г. Киренск, п. Мама, г. Саянск, г. Усть-Кут, г. 

Черемхово, г. Ангарск, г. Слюдянка, Иркутский район, п. 

Усть-Ордынский, Иркутск, Усольский район, Черемховский 

район, г. Усолье Сибирское, г. Нижнеудинск, г. Тулун. 

6,00 4,74 0,60 0,10 2,10 4,64 2,10 0,00 1,20 0,00 4,74 0,00 1,26 1,26 21,07

2.1.40
 Строительство ПС 35/6 кВ "ГПП-2" с ВЛ-35 кВ в г. Усолье-

Сибирское 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.41

Замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные, 

установка КРУН-6,10 кВ  ЦРП 35/10 кВ "Половина" п. 

Михайловка,  ПС 35/10 кВ "Нижний кочергат" д. Нижний 

Кочергат, ПС 35/6 кВ "Утулик" г. Слюдянка, ПС 35/10 кВ 

"Красноармейская", ПС35/6 кВ "Город", ПС 35/10 кВ 

"Витимский", ПС 35/6 кВ "Мама",  РП-48 г. Иркутск, г. 

Усолье-Сибирское:, ТП-2 (ЦРП), РП-1; РП-3, РП-7, РП-4, 

КРУН-1, 3, 4, 5, 6; п. Мишелевка: РП-10; г. Ангарск: РП-2, 

ПС-35/6 кВ "Малышовка", ПС 35/10 "Савватеевка"; г. 

Тайшет: ПС 110/10 кВ "ЗСМ"  

3,36 0,00 0,34 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 3,36 3,36 100,00

2.1.42
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ в п. Ангарские хутора, Иркутский р-н 
1,29 0,00 0,13 0,00 0,45 0,00 0,45 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 1,29 1,29 100,00

2.1.43
 Строительство ТП-10/0,4 кВ "Строителей", п.Усть-

Ордынский 
3,71 0,00 0,37 0,00 1,30 0,00 1,30 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 3,71 3,71 100,00

2.1.44
 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-57 до ж.д. №1 ул. 

Каландарашвили г.Зима 
0,63 0,00 0,06 0,00 0,22 0,00 0,22 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,63 0,63 100,00

2.1.45
 Строительство КЛ-0,4кВ от ж.д. №2 до ж.д. №4 ул. 

Новокшонова г.Зима 
0,47 0,00 0,05 0,00 0,16 0,00 0,16 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,47 0,47 100,00

2.1.46
 Строительство К ТП-160/10/0,4 кВ по пер. 1-ый Нагорный,   

п.Карымск 
0,61 0,00 0,06 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,61 0,61 100,00

2.1.47  Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4-10 кВ в г. Тайшет 7,44 0,00 0,74 0,00 2,60 0,00 2,60 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00 7,44 7,44 100,00

2.1.48
 Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4-10 кВ в Иркутском 

районе 
7,02 0,00 0,70 0,00 2,46 0,00 2,46 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 7,02 7,02 100,00

2.1.49
 Строительство КЛ-10кВ "ТП-104−ТП-117"   ул.Луговая 

г.Зима 
0,96 0,00 0,10 0,00 0,34 0,00 0,34 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,96 0,96 100,00

2.1.50
 Строительство ВЛ-10кВ,2хТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ 

мкр.Молодежный г.Зима (I очередь) 
1,19 0,00 0,12 0,00 0,42 0,00 0,42 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 1,19 1,19 100,00

2.1.51
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ мкр. Молодежный, г. Зима 
5,52 0,15 0,55 0,00 1,93 0,15 1,93 0,00 1,10 0,00 0,15 0,72 5,37 5,37 97,35

2.1.52
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ мкр. 11, г. Саянск 
4,92 0,00 0,49 0,00 1,72 0,00 1,72 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 4,92 4,92 100,00

2.1.53
 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-58 до ж.д. №96 ул. 

Куйбышева г.Зима 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.54
 Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Индустриальная г. 

Нижнеудинск 
0,34 0,00 0,03 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34 100,00

2.1.55
 Строительство 2хКЛ-0,4кВ от ТП-20э до ж.д. №29 ул. Лазо 

г.Зима 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.56
 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-53 до ж.д. №31А ул. 

Бугровая г.Зима 
0,38 0,00 0,04 0,00 0,13 0,00 0,13 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38 100,00

2.1.57
 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-39 до ж.д. №38 ул. 

Бугровая г.Зима 
0,63 0,00 0,06 0,00 0,22 0,00 0,22 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,63 0,63 100,00

2.1.58
 Строительство КЛ-0,4кВ от ж.д. №35 ул. М.Тракт до ж.д. 

№37 ул. М.Тракт г.Зима 
0,31 0,00 0,03 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,31 0,31 100,00

2.1.59
 Строительство  КЛ-0,4кВ от ТП-108 до ж.д. №3 ул. 

Донской проезд г.Зима 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.60
 Строительство 2хКЛ-0,4кВ "Школа №5"   от ТП-36 

ул.Садовая г.Зима 
0,90 0,00 0,09 0,00 0,32 0,00 0,32 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 100,00

2.1.61
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ в мкр. Молодежный, г. Зима 
5,85 0,00 0,59 0,00 2,05 0,00 2,05 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 5,85 5,85 100,00

2.1.62
 Строительство  КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №85 ул. 

Октябрьская г.Зима 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.63
 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-37 до ж.д. №83 ул. 

Куйбышева г.Зима 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.64
 Строительство 2х КЛ-0,4кВ от ТП-108 до ж.д. №34А ул. 

Лазо г.Зима 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.65
 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-40 до ж.д. №3 ул. 

Каландарашвили г.Зима 
0,25 0,00 0,03 0,00 0,09 0,00 0,09 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 100,00

2.1.66  Строительство ПС 35/6 кВ г. Байкальск 89,15 0,00 8,91 0,00 31,20 0,00 31,20 0,00 17,83 0,00 0,00 0,00 89,15 89,15 100,00

2.1.67
 Строительство  КЛ-0,4кВ от ТП-62 до ж.д. №2 ул. Ленина 

г.Зима 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.68
 Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-39 до ж.д. №4     ул. 

Новокшонова г.Зима 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.69
 Строительство ВЛ-10кВ, КТПН-400кВА, ВЛ-0,4кВ 

ул.Октябрьская п.Балаганск  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.70
 Строительство ВЛ-10кВ, КТПН-400кВА, ВЛИ-0,4кВ,  

ул.Калинина п.Балаганск  
2,05 0,00 0,21 0,00 0,72 0,00 0,72 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 2,05 2,05 100,00

2.1.71  Строительство ТП-1 ул.Степная г.Зима 1,41 0,00 0,14 0,00 0,49 0,00 0,49 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 1,41 1,41 100,00

2.1.72  Строительство ТП-2 ул.Луначарского г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.73  Строительство ТП-14 ул.Кошевого г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.74  Строительство ТП-114 ул.Трактовая г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.75  Строительство РП-2 ул.Трактовая г.Зима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.76  Строительство ТП-30 ул.Матросова п.Залари 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.77  Строительство  ТП-1  ул. Буденого п.Залари 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.78
 Строительство ВЛ-10кВ, КТПН-250кВА ул.Заларинская 

п.Новонукутск  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.79
 Строительство ВЛ-10 кВ, КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. 

Свердлова от ТП-15, р.п. Квиток, Тайшетского района. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.80

 Строительство ВЛ-10 кВ по ул. Парижской Коммуны, 

строительство КТПС-250/10/0,4 кВ в переулке Советском  г. 

Бирюсинск, Тайшетского района. 

0,97 0,00 0,10 0,00 0,34 0,00 0,34 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,97 0,97 100,00

2.1.81
 Строительство КТПС-160/10/0,4 кВ на пересечении ул. 

Ленина и Свенцкого, р.п. Шиткино, Тайшетского района. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.82
 Строительство КТПС-160/6/0,4 кВ по ул. 40-я Октября, д. 

Николаевка, Тайшетского района. 
0,61 0,00 0,06 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,61 0,61 100,00

2.1.83
 Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-4 до оп. №2 ф. "Одинск" 

с. Одинск, Ангарский район 
0,09 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 100,00

2.1.84
 Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Счастливая, КТПН-

630/10/0,4 кВ р.п. Мегет, Ангарский район 
1,78 0,00 0,18 0,00 0,62 0,00 0,62 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 1,78 1,78 100,00
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2.1.85
 Строительство КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Школьная, ул. 

Партизанская  с. Савватеевка, Ангарский район 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.86
 Строительство СТП-250/10/0,4 кВ по ул. Сплавная, д. 

Звездочка, Ангарский район 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.87
 Строительство КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Майская, р.п. 

Мегет, Ангарский район 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.88
 Строительство КТПС-250/10/0,4 кВ по ул. Школьная с. 

Савватеевка, Ангарский район 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.89

 Строительство рапсределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ кВ от ул. Лесная к ул. Сосновая, д. Ново-Одинск, 

Ангарский район 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.90
 Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Еловка" до 

ВЛ-10 кВ ф. "Стеклянка", Ангарский район  
2,50 0,00 0,25 0,00 0,87 0,00 0,87 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 100,00

2.1.91

 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Неугодниковская, п. Жигалово, Жигаловский р-

н 

0,29 0,00 0,03 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 100,00

2.1.92
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Мира, п. Усть-Уда, Усть-Удинский р-н 
1,11 0,00 0,11 0,00 0,39 0,00 0,39 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 1,11 1,11 100,00

2.1.93

 Строительство рапределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Пуляевского, ул. Ленский Расстрел, п. Качуг, 

Качугский район 

0,33 0,00 0,03 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 100,00

2.1.94

 Строительство распределительных электрических сетей 

0,4кВ по ул. 9 мая, ул. Вампилова, ул. Первомайская, 

ул.Урбаева, ул. Хаптаева в с. Баяндай, Баяндаевского р-на 

1,69 0,00 0,17 0,00 0,59 0,00 0,59 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 1,69 1,69 100,00

2.1.95
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Ленина, п. Жигалово Жигаловский р-на 
4,80 0,00 0,48 0,00 1,68 0,00 1,68 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 4,80 4,80 100,00

2.1.96
 Строительство ТП-20/0,4 кВ на улице Куйбышева, с. 

Тутура, Жигаловский р-н 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.97

 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ в районе ул. 8 Марта в п. Усть-Ордынский, Эхирит-

Булагатский р-н 

1,49 0,00 0,15 0,00 0,52 0,00 0,52 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 1,49 1,49 100,00

2.1.98

 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ в районе СОТ "Надежда" в п. Усть-Ордынский, 

Эхирит-Булагатский р-н 

1,49 0,00 0,15 0,00 0,52 0,00 0,52 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 1,49 1,49 100,00

2.1.99

 Строительство распределительных электричесикх сетей 0,4-

10 кВ по  ул. Байкальская, ул. Ленина, с. Бугульдейка, 

Ольхонского р-на 

0,40 0,00 0,04 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 100,00

2.1.100
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ, с. Бугульдейка, Ольхонского р-на 
0,61 0,00 0,06 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,61 0,61 100,00

2.1.101
 Строительство СТП-250кВА по ул. Щорса и ул. Горького п. 

Мишелевка Усольского района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.102

 Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. 

Набережная, ул. Фурманова, ул. Труда, ул. Октябрьская, ул. 

Ангарская, ул. Чайковского, ул. Ломоносова, ул. Олега 

Кошевогов р. п. Большая Речка Иркутского района 

1,28 0,00 0,13 0,00 0,45 0,00 0,45 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 100,00

2.1.103

 Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. 

Новая, ул. Песчаная, ул. Байкальская, ул. Киевская, ул. 

Лесная, ул. Рабочая, в д. Бурдаковка Иркутского района 

1,28 0,00 0,13 0,00 0,45 0,00 0,45 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 100,00

2.1.104
 Монтаж силовых трансформаторов в трансформаторных 

подстанциях ОГУЭП "Облкоммунэнерго"   
4,82 0,00 0,48 0,00 1,69 0,00 1,69 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 4,82 4,82 100,00

2.1.105

 Монтаж масляных выключателей 35кВ и выше в 

трансформаторных подстанциях ОГУЭП 

"Облкоммунэнерго"   

9,85 0,00 0,99 0,00 3,45 0,00 3,45 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 9,85 9,85 100,00
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2.1.106

 Строительство распределительных электрических сетей 

10/0,4кВ кВ на ул. Депутатская, ул. Профсоюзная, 

Панфилова, ул. Октябрьская в р. п. Култук Слюдянского 

района 

0,64 0,00 0,06 0,00 0,23 0,00 0,23 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,64 0,64 100,00

2.1.107
 Строительство распределительных электрических сетей 

6/0,4кВ на ул. Трактовая, в п. Утулик Слюдянского района 
0,32 0,00 0,03 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32 100,00

2.1.108
 Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Свободы, мкр. 

Пахотищева, г. Тайшет 
1,03 0,00 0,10 0,00 0,36 0,00 0,36 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 1,03 1,03 100,00

2.1.109
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Береговая, ул. Харануты п. Большое Голоустное 
2,25 0,00 0,22 0,00 0,79 0,00 0,79 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 2,25 2,25 100,00

2.1.110

 Строительство рапсределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ в жилых массивах 1, 4, 6, 7 МО Смоленское, 

Иркутский район  

3,98 0,00 0,40 0,00 1,39 0,00 1,39 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 3,98 3,98 100,00

2.1.111

 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Киевская, Коммунистическая, ул. Сосновая, ул. 

Дорожников, ул. Заводская, пер. Южный, п. Бохан 

4,80 0,72 0,48 0,00 1,68 0,72 1,68 0,00 0,96 0,00 0,72 0,00 4,08 4,08 85,01

2.1.112

 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ г. в южной части п.Кутулик, Аларский р-он 

(ул.Заречная, ул.Зеленая, ул.Иркутская, ул.Сибирская, 

ул.Гагарина, ул.Пролетарская) 

12,24 0,00 1,22 0,00 4,28 0,00 4,28 0,00 2,45 0,00 0,00 0,00 12,24 12,24 100,00

2.1.113

 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

6(10) кВ г. в северной, северно-восточной, северно-западной 

частях г.Черемхово (пер. Забитуйский, пер. Крупской, ул. 

Чернышевского, ул. Волочаевская, ул. Инешина) 

10,84 0,00 1,08 0,00 3,79 0,00 3,79 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 10,84 10,84 100,00

2.1.114
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Пушкина, рп. Култук, Слюдянский район 
4,20 0,00 0,42 0,00 1,47 0,00 1,47 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 4,20 4,20 100,00

2.1.115
 Строительство ВЛ-0,4-10 кВ,  КТПН 630/10/0,4 на 

территория южной жилой застройки с. Одинск, г. Ангарск 
4,00 0,00 0,40 0,00 1,40 0,00 1,40 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 100,00

2.1.116

 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Гранитная, ул. Алмазная, ул. Рубиновая, ул. 

Мраморная р.п. Маркова, Иркутский район 

4,07 0,00 0,41 0,00 1,43 0,00 1,43 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 4,07 4,07 100,00

2.1.117
 Строительство распределительных электрических сетей 04-

10 кВ п. Зеленый, п. Западный, г. Усолье-Сибирское 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.118
 Строительство распределительных электрических сетей 04-

10 кВ в северо-восточной части п. Тельма, Усольский район 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.119

 Строительство распределительных электрических сетей 10 

кВ от ВЛ-10 кВ «Белореченск-Бадай» до ТП-1 п. 

Новомальтинск 

3,62 0,00 0,36 0,00 1,27 0,00 1,27 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 3,62 3,62 100,00

2.1.120

 Строительство распределительных электрических сетей 10-

0,4 кВ п.Усть-Ордынский, ул. Балтахинова, Советская, 

Горького, Калинина, Борсоева, Школьная, Дачная, 

Кислородная, Буденного, Хангалова, Хандагайская, 

Суборовой 

5,40 0,13 0,54 0,08 1,89 0,05 1,89 0,00 1,08 0,00 0,13 0,00 5,27 5,27 97,55

2.1.121

 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ в юго-западной части п. Усть-Уда, Усть-Удинский 

район 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.122
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ в южной части п. Качуг, Качугский район 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.123
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ в северной части с. Баяндай,Баяндаевский район 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.124
 Строительство распределительных электрических сетей 10 

кВ по ул. Заречная, Кирова, п. Бохан, Боханского р-на 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.125
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ в северной, южной частях г. Тайшет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.126
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ в мкр. Мельничный, мкр. Балахня, г. Киренск 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.127

 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ в юго-восточной, юго-западной частях п. Тыреть, 

Заларинский район 

0,68 0,00 0,07 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 100,00

2.1.128

 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ в мкр. 11 "Молодежный", мкр. "6Б", мкр. "Лесной", г. 

Саянск   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.129
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

6 кВ в мкр.Перевал, мкр. Рудо, г. Слюдянка 
7,13 0,00 0,71 0,00 2,50 0,00 2,50 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00 7,13 7,13 100,00

2.1.130
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ в южной части д. Новогрудинино, Иркутский район 
5,36 0,00 0,54 0,00 1,88 0,00 1,88 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 5,36 5,36 100,00

2.1.131

 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ в северо-западной части п. Мельничная Падь, 

Иркутский район 

1,94 0,00 0,19 0,00 0,68 0,00 0,68 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 1,94 1,94 100,00

2.1.132
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ в южной части д. Бурдаковка, Иркутский район 
2,75 0,00 0,28 0,00 0,96 0,00 0,96 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 2,75 2,75 100,00

2.1.133

 Строительство распределительных сетей о,4кВ, Иркутский 

р-н, п. Большое Голоустное, ул. Харануты,ул. Свердлова, 

ул.Озѐрная, ул. Прибрежная, ул.Береговая, ул. Новая 

2,87 0,49 0,29 0,49 1,00 0,00 1,00 0,00 0,57 0,00 0,49 0,00 2,38 2,38 82,93

2.1.134

 Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ,  

г.Нижнеудинск, ул. Пшеничная, ул. Просвещения, 

Трактовая, Энтузиастов, Циолковского, пер. Российский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.135
 Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТПН-400/10/0,4 

кВ, п. Подгорный  
3,36 0,00 0,34 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 3,36 3,36 100,00

2.1.136

 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

6 кВ в западной прибрежной части п. Утулик, Слюдянский 

район 

3,69 0,00 0,37 0,00 1,29 0,00 1,29 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 3,69 3,69 100,00

2.1.137

 Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. 

Нагорная, Мира, Лесная, Зои Космодемьянской в с. 

Смоленщина Иркутского района 

0,64 0,00 0,06 0,00 0,22 0,00 0,22 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,64 0,64 100,00

2.1.138
 Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ  в п. 

Тибельти Слюдянского района 
1,99 0,00 0,20 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 1,99 1,99 100,00

2.1.139
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ в центральной части р.п. Байкал, Слюдянский район 
2,41 0,00 0,24 0,00 0,84 0,00 0,84 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 2,41 2,41 100,00

2.1.140

 Строительство СТП-160 кВА по ул.Октябрьская, СТП-100 

кВА-2шт. по ул. Долгополова, ул. Таежная, СТП-63 кВА по 

ул. Пролетарская, ПКУ-10 кВ ул. Мира, п. Раздолье, 

Усольского района 

3,00 0,00 0,30 0,00 1,05 0,00 1,05 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 100,00

2.1.141
 Строительство ВЛЗ-0,4 - 10 кВ, СКТП-250/10/0,4 по  ул. 

Софийская, г.Усолье-Сибирское 
3,72 0,00 0,37 0,00 1,30 0,00 1,30 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 3,72 3,72 100,00

2.1.142
 Строительство РП-3, КЛ-10 кВ п. Култук , Слюдянский 

район 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.143
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Школьной, с. Будагово, Тулунский район 
1,15 0,00 0,11 0,00 0,40 0,00 0,40 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 1,15 1,15 100,00

2.1.144
 Строительство ВЛ-0,4-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ "Мост", п. 

Качуг, Качугский район  
1,80 0,00 0,18 0,00 0,63 0,00 0,63 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 1,80 1,80 100,00
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2.1.145

 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

6 кВ ул. 2-я Петровка, ул. П. Морозова, п. Касьяновка, г. 

Черемхово  

4,29 0,79 0,43 0,48 1,50 0,32 1,50 0,00 0,86 0,00 0,79 0,00 3,49 3,49 81,46

2.1.146
 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

10 кВ по ул. Лазо, ул. Клеменко г. Зима  
3,60 0,00 0,36 0,00 1,26 0,00 1,26 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 3,60 3,60 100,00

2.1.147
 Строительство распределительных электрических сетей 10-

0,4 кВ по ул. Западная, Центральная, с. Еланцы 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.148
 Строительство распределительных электрических сетей по 

ул. Свердлова, 50 лет ВЛКСМ, г. Тайшет  
1,90 0,00 0,19 0,00 0,66 0,00 0,66 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 1,90 1,90 100,00

2.1.149

 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

6 кВ по ул. Проездная, Партизанская, ул. Расковой г. 

Тайшет  

3,14 0,00 0,31 0,00 1,10 0,00 1,10 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 3,14 3,14 100,00

2.1.150

 Строительство распределительных электрических сетей 0,4-

6 кВ по ул. Береговая, ул. Дружбы, г. Бирюсинск, 

Тайшетский район  

2,46 0,00 0,25 0,00 0,86 0,00 0,86 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2,46 2,46 100,00

2.1.151
 Строительство ВЛ-10 кВ, СКТП-250 кВА, по ул. 

Молодежная р.п. Мегет 
2,68 0,00 0,27 0,00 0,94 0,00 0,94 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 2,68 2,68 100,00

2.1.152
 Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ, СТП-250 кВА СНТ 

"Октябрьской революции" г. Ангарск 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.153
 Строительство КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ ул. Крупская, г. 

Ангарск 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.154
 Строительство ВЛ-6кВ, КТП-160/6/0,4кВ, мкр-н 

Строителей, г. Ангарск 
10,90 0,00 1,09 0,00 3,82 0,00 3,82 0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 10,90 10,90 100,00

2.1.155
 Строительство ВЛ-10 кВ, КТПН-630 кВА по ул. Бурлова, г. 

Усолье-Сибирское 
2,03 0,00 0,20 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 2,03 2,03 100,00

2.1.156
 Строительство КТП-630-10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-

630-10/0,4 кВ, ул. Менделеева г. Усолье-Сибирское 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.157
 Строительство КТП-250/10/0,4 кВ – 2 шт. по ул. Трактовая 

и ул. Восточная п. Раздолье.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.158
 Строительство КТП-250/10/0,4 кВ – 1 шт. по ул. 1-я 

Заречная д. Большая Черемшанка, Усольского района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.159

 Строительство трансформаторных пунктов 10/0,4кВ на ул. 

Куликова, ул. Кузнецова, ул. Судзиловского, ул. Чапаева, ул. 

Гудина, ул. Горького, ул. Лазо, ул. Островского, в р. п. 

Листвянка Иркутского района 

1,23 0,00 0,12 0,00 0,43 0,00 0,43 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 1,23 1,23 100,00

2.1.160
 Строительство ВЛ-0,4-6 кВ по ул. Терешковой, ул. 

Свободы, г. Тайшет 
0,20 0,00 0,02 0,00 0,07 0,00 0,07 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 100,00

2.1.161
 Строительство ВЛ-10кВ "ПС-110/35/10кВ "Киренск", яч. 

№11 - ЗРУ-6/10кВ Киренской ДЭС", г. Киренск 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.162   Строительство ТП-3, с. Одинск, Ангарский район 3,72 0,00 0,37 0,00 1,30 0,00 1,30 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 3,72 3,72 100,00

2.1.163
  Строительство ТП -7  ул.Гагарина, 

п. Новонукутск 
1,75 0,00 0,17 0,00 0,61 0,00 0,61 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 1,75 1,75 100,00

2.2 Прочее строительство 1,87 0,00 0,19 0,00 0,66 0,00 0,66 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 1,87 1,87 100,00

2.2.1
Строительство базы Куйтунского электросетевого участка в 

р.п. Куйтун
1,25 0,00 0,12 0,00 0,44 0,00 0,44 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 1,25 1,25 100,00

2.2.2

Строительство здания гаража Заларинского "РЭС" в 

филиале "Саянские электрические сети", п. Залари 

Заларинский район

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3
Строительство производственной базы в м-не Мельничный, 

г. Киренск
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4
Строительство здания гаража в филиале "Мамско-Чуйские 

электрические сети", п. Мама, Мамско-Чуйский район
0,62 0,00 0,06 0,00 0,22 0,00 0,22 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62 100,00

2.2.5

Строительство административно-хозяйственного комплекса 

на территории производственной базы Свирского РЭС 

филиала "Черемховские электрические сети"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.6  Строительство производственной базы ТЭСУ, г.Тулун. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2.7
 Строительство модульного здания производственной базы 

ЭСУ с. Малое Голустное, Иркутский район. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Проектно-изыскательские работы будущих лет 39,18 1,76 3,92 0,00 13,71 1,76 13,71 0,00 7,84 0,00 1,76 0,00 37,42 37,42 95,50

3.1
Реконструкция РП-5, ВЛ-35кВ "ГПП2-РП5", "ГПП1-РП-5" в 

г. Ангарске
13,10 0,00 1,31 0,00 4,59 0,00 4,59 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00 13,10 13,10 100,00

3.2 Строительство ПС 35/6 кВ, г. Байкальск 8,14 0,00 0,81 0,00 2,85 0,00 2,85 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00 8,14 8,14 100,00

3.3
Строительство ОПУ на ПС-110/35/6кВ "Мусковит" в 

Мамско-Чуйском районе
4,85 1,76 0,13 0,00 0,46 1,76 0,46 0,00 0,26 0,00 1,76 0,00 3,08 3,08 63,61

3.4
Реконструкция  ВЛ-35 кВ ПС 35/10 кВ"Уда-2" 

Нижнеудинский р-он, п. Шумский
9,14 0,00 0,26 0,00 0,92 0,00 0,92 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 9,14 9,14 100,00

3.5
Реконструкция ВЛ-35 кВ "Мусковит-Мама"  Мамско-

Чуйского района
31,20 0,00 0,48 0,00 1,70 0,00 1,70 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 31,20 31,20 100,00

3.6
Строительство ПС 35/6 кВ "ГПП-2" с ВЛ-35 кВ в г. Усолье-

Сибирское
31,20 0,00 0,91 0,00 3,20 0,00 3,20 0,00 1,83 0,00 0,00 0,00 31,20 31,20 100,00

4 Энергосбережение и энергоэффективность 31,20 13,39 3,12 8,63 10,92 4,76 10,92 0,00 6,24 0,00 13,39 3,36 17,81 17,81 57,09

4.1
Создание АИИСУЭ розничного рынка ОГУЭП 

"Облкоммунэнерго"
31,20 13,39 3,12 8,63 10,92 4,76 10,92 0,00 6,24 0,00 13,39 3,36 17,81 17,81 57,09

5 Развитие информационных технологий 8,40 1,07 0,84 1,04 2,94 0,03 2,94 0,00 1,68 0,00 1,07 1,00 7,33 7,33 87,25

6 Приобретение спецтехники 25,33 0,00 2,53 0,00 8,86 0,00 8,86 0,00 5,07 0,00 0,00 0,00 25,33 25,33 100,00

7
Приобретение и модернизация электроизмерительных 

приборов, оборудования
55,82 3,28 5,58 1,63 19,54 1,65 19,54 0,00 11,16 0,00 3,28 0,36 52,55 52,55 94,13

7.1
Приобретение электроизмерительных приборов, 

оборудования
33,60 3,28 3,36 1,63 11,76 1,65 11,76 0,00 6,72 0,00 3,28 0,36 30,32 30,32 90,24

7.2
Модернизация электроизмерительных приборов, 

оборудования
0,62 0,00 0,06 0,00 0,22 0,00 0,22 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62 100,00

7.3
Приобретение силового трансформатора для 

подстанции "ГПП-1" г. Байкальск 
21,60 0,00 2,16 0,00 7,56 0,00 7,56 0,00 4,32 0,00 0,00 0,00 21,60 21,60 100,00

И. В. Московский

Начальник планово-экономического отдела Д. Б. Краинский

С.В. Елькин

Заместитель генерального директора по инвестициям

Начальник отдела капитального строительства


